План работ: 1 Этап

	№
	Наименование работ
	Результат

	1.1.Развертывание системы отчетности и разработка отчетов и дашбордов

	1
	Анализ текущих систем учета Заказчика:
· обследование и сбор данных
· анализ функциональности и наличия структуры данных
	Отчет об обследовании

	2
	Анализ и проектирование возможности интеграций с Системой отчетности
	

	3
	Развертывание Системы отчетности
	Развернутая	на	серверах Заказчика			Система
отчетности

	4
	Формирование и согласование форм отчетов и дашбордов
	Утвержденный Заказчиком документ, отражающий формы    отчетов    и
дашбордов

	5
	Разработка форм отчетов и дашбордов в Системе отчетности
	Протокол демонстрации

	6
	Интеграция систем учета Заказчика с Системой отчетности для получения данных и построения отчетов
	Протокол тестирования

	7
	Тестирование запросов, получения и анализа данных из систем учета Заказчика для построения отчетов и дашбордов
	

	8
	Демонстрация Системы отчетности
	Протокол	обучения (Разработанные  отчеты  и
дашборды	в	системе отчетности)

	1.2.Анализ текущих процессов производства на базе 1 учреждения и 1 типа продукции

	1
	Анализ и определение этапов производства и текущего учета выпускаемой продукции (AS IS):
· сбор информации о продуктах (наименование, артикулы, вес, объем и т.д.).
· определение	ключевых	этапов,	где	будет	использоваться штрихкодирование (производство, склад / продажа).
	Отчет об обследовании

	2
	Определение требований к штрихкодированию продукции: формат, структура, тип штрихкодов (qr, штр.) в зависимости от специфики продукции, но не более 1 модели продукции и 1 оборудования (принтер/сканер штрихкодов) для тестового запуска системы штрихкодирования в 2 Этапе
работ.
	

	3
	Выбор оборудования и технологий учета выпускаемой продукции (TO BE)
	

	1.3. Анализ текущих процессов работы Цеха производства на базе 1 учреждения для последующего внедрения системы видеоаналитики

	1
	Оценка наличия и технических характеристик существующих камер (разрешение, угол обзора, потоковые протоколы).
	Отчет об обследовании

	2
	Обследование совместимости камер с системой видеоаналитики.
	

	3
	Определение зон наблюдения и ключевых сценариев видеоаналитики (например, детекция движения, распознавание лиц, анализ поведения и др.,), но не более 3х сценариев и 2 камер видеонаблюдения для тестового запуска
системы видеоаналитики в 2 Этапе работ.
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План работ: 2 Этап
	№
	Наименование работ
	Результат

	Разработка веб сайта и витрины продукции

	1
	Аналитика и проектирование веб сайта
	Техническое задание

	2
	Разработка
· Верстка страниц (адаптивный дизайн для мобильных устройств).
· Программирование (создание функционала согласно техническому заданию).
· Настройка системы управления контентом (CMS) для добавления продукции и управления сайтом.
	Протокол тестирования

	3
	Тестирование
· Проверка функционала.
· Исправление ошибок и багов.
	

	4
	Наполнение сайта контентом
· Создание и добавление текстов для страниц (описания «об организации», «о продукции» и др.).
· Обработка и загрузка фотографий/видео продукции.
	Протокол демонстрации

	5
	Запуск и техническая поддержка
· Регистрация домена Заказчика и подключение хостинга.
· Настройка SSL-сертификата.
· Перенос сайта на сервер.
· Обучение работе с сайтом (добавление продукции, управление контентом).
	Протокол обучения

	Тестовый запуск системы штрихкодирования продукции на базе 1 учреждения и 1 типа
продукции

	1
	Разработка структуры штрихкодов:
· Внедрение формата и структуры кодов (для упаковок, коробов и т.п.).
	Протокол тестирования

	2
	Настройка системы:
· Создание справочника номенклатуры со штрихкодами.
· Настройка	складских	операций	(производство,	отгрузка, инвентаризация).
	

	3
	Разработка и тестирование шаблонов:
· Создание макета (включая название, штрихкод, дата производства, срок годности и т.д.).
	

	4
	Обучение персонала:
· Печать пробной партии этикеток с использованием принтера штрихкодов.
· Проведение инструктажа по использованию сканеров и системы.
· Демонстрация типичных операций (сканирование, поиск товара, учет).
	Протокол обучения

	5
	Тестовый запуск на реальных процессах и проверка системы на всех этапах:
· Производство продукции: фиксация продукции по штрихкодам.
· Складской	учет:	маркировка	продукции,	сканирование	при перемещении.
	Протокол демонстрации

	6
	Разработка плана внедрения системы для отслеживания продукции на всех этапах — от производства до отгрузки клиенту на все учреждения.
	План внедрения системы на все учреждения.

	Тестовый запуск системы видеоаналитики на базе 1 учреждения

	1
	Установка и настройка ПО:
· Развертывание видеоаналитического софта на сервере Поставщика.
· Подключение существующих камер к системе и настройка потоков данных.
· Конфигурация аналитических модулей в зависимости от задач (например, детекция объектов, подсчет людей).
	Протокол демонстрации



	2
	Тестовый запуск системы видеоаналитики:
· Проведение тестов на реальных данных для проверки точности и корректности работы аналитики.
· Выявление и корректировка (например, ложных срабатываний, задержек).
· Сбор обратной связи от пользователей, работающих с системой.
	

	3
	Оптимизация для масштабирования:
· Внесение корректировок в настройки и алгоритмы на основе результатов тестового запуска.
· Подготовка технической документации и обучение сотрудников.
· Разработка плана внедрения системы на все учреждения.
	План внедрения системы видеоаналитики на все учреждения.



